



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

**АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

14.01.2016

г. Зеленогорск

№ 3

В целях подготовки к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования (далее – ФГОС СОО) с 1 сентября 2016 года в 10 классах пилотных учреждений по введению ФГОС СОО (МБОУ «СОШ № 161», МБОУ «Гимназия № 164», МБОУ «СОШ № 169», МБОУ «Лицей № 174») (далее – пилотные учреждения)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы по введению ФГОС СОО в пилотных учреждениях в соответствии с приложением № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить план-график введения ФГОС СОО в 10 классах пилотных учреждений с 1 сентября 2016 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Маслову Г.И.

Руководитель Управления образования
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска

Л.В. Парфенчикова

**Состав рабочей группы по введению ФГОС СОО
в пилотных учреждениях г. Зеленогорска**

Председатель – Елгина Н.Ю., зам. начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного образования Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска

Члены группы:

Китаева О.П. – зам. директора по ОМР МКУ ЦОДОУ;
Вяткина А.В. – начальник методического отдела МКУ ЦОДОУ;
Семич С.В. – зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 161»;
Порсева Н.В., зам. директора по НМР МБОУ «Гимназия № 164»;
Фокина Л.Г., зам. директора по УВР МБОУ «СОШ № 169»;
Врачева Т.В., зам. директора по УВР МБОУ «Лицей № 174».

**План-график введения ФГОС СОО
в 10 классах пилотных учреждений г. Зеленогорска
с 1 сентября 2016 года**

Направление мероприятий	Мероприятия	Сроки реализации	Ответственные
I. Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО	1.1. Решение учредителя о введении в пилотных учреждениях ФГОС СОО в 10 классах с 1 сентября 2016 года	до 01.04.2016	Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
	1.2. Разработка пакета локальных нормативных актов, связанных с апробацией ФГОС СОО в 10 классах с 1 сентября 2016 года, утверждение их на педагогических советах	до 01.05.2016	Рабочая группа по введению ФГОС СОО, пилотные учреждения
	1.3. Внесение изменений в локальные акты (Положение о текущей и промежуточной аттестации с учетом образовательных результатов, Положение обучения по ИУП и др.)	до 01.04.2016	Пилотные учреждения
	1.4. Разработка на основе примерной основной образовательной программы СОО основных образовательных программ СОО (далее – ООП СОО) пилотных учреждений в 10 классах	до 01.05.2016	Пилотные учреждения
	1.5. Утверждение ООП СОО общеобразовательного учреждения на заседании коллегиального органа (Педагогического совета)	до 01.06.2016	Пилотные учреждения
II. Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС СОО	2.1. Проведение мониторинга готовности пилотных учреждений к введению ФГОС СОО	до 01.01.2016	Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска
	2.2. Создание рабочих групп для разработки ООП СОО в пилотных учреждениях	до 01.01.2016	Пилотные учреждения
	2.3. Разработка регламента формирования учебного плана	до 01.02.2016	Рабочая группа по введению ФГОС СОО

2.4. Создание карты образовательных ресурсов	до 01.03.2016	МКУ ЦОДОУ, пилотные учреждения
2.5. Определение генеральных результатов СОО. Выстраивание системы оценки, основанной на модели организации образовательного процесса.	до 01.03.2016	Пилотные учреждения
2.6. Совещание пилотных учреждений по сетевому взаимодействию по формированию метапредметных результатов через внеурочную деятельность. Презентация карты образовательных ресурсов для реализации ФГОС СОО (учреждения дополнительного образования, СФУ, ТПУ, родители, вневедомственные учреждения).	до 15.03.2016	Управление образования
2.7. Разработка модели организации образовательного процесса и моделей взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности	до 01.04.2016	Рабочая группа по введению ФГОС СОО
2.8. Разработка целевого раздела ООП СОО: - пояснительная записка; - планируемые результаты освоения основной образовательной программы; - система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы СОО.	до 01.04.2016	Пилотные учреждения
2.9. Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности	до 01.04.2016	Пилотные учреждения
2.10. Проведение семинара для тьюторов, классных руководителей по сопровождению старшеклассников в реализации ИУП	до 01.04.2016	МКУ ЦОДОУ
2.11. Проведение установочного семинара по разработке плана внеурочной деятельности	до 15.04.2016	Рабочая группа по введению ФГОС СОО
2.12. Разработка содержательного раздела ООП СОО: - программа развития универсальных учебных действий (УУД),	до 15.04.2016	Пилотные учреждения

	<ul style="list-style-type: none"> - программы отдельных учебных предметов, курсов обязательной части учебного плана; - программы учебных предметов, курсов части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; - программы воспитания и социализации; - программы коррекционной работы. 		
	<p>2.13. Разработка организационного раздела ООП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение переговорных площадок по результатам предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов: выбор предметов на углубленном уровне, курсов по выбору, направлений проектной деятельности (социальное, творческое, информационное, инженерно-техническое, инновационное, предметное, прикладное и т.д.); - учебный план СОО; - система условий реализации ООП (мониторинг карты самооценки ОУ). 	до 01.05.2016	Пилотные учреждения
	2.14. Представление на обсуждение ОПП СОО родительскому сообществу	до 15.05.2016	Пилотные учреждения
III. Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО	3.1. Анализ кадрового обеспечения введения и апробации ФГОС СОО в 10 классах, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических работников в связи с введением ФГОС СОО в 10 классах	до 01.01.2016	Пилотные учреждения, МКУ ЦОДОУ
	3.2. Корректировка плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС СОО в 10 классах	до 01.02.2016	Пилотные учреждения, МКУ ЦОДОУ
IV. Информационное обеспечение введения ФГОС СОО	4.1. Создание раздела на сайте «Зеленогорское образование», сайтах пилотных учреждений по введению ФГОС СОО	до 01.02.2016	МКУ ЦОДОУ, пилотные учреждения
	4.2. Информирование родительской общественности о введении ФГОС СОО	до 01.02.2016	Пилотные учреждения
	4.3. Организация изучения общественного мнения и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы СОО по следующим вопросам введения новых стандартов: презентация специально разработанных учебных кур-	до 01.05.2016	Пилотные учреждения

	сов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных отношений.		
V. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО	5.1. Анализ материально-технического обеспечения базы школы для введения и реализации ФГОС СОО в 10 классах	до 01.01.2016	Пилотные учреждения
	5.2. Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями ФГОС СОО	до 01.09.2016	Пилотные учреждения
	5.3. Формирование заказа на учебники на 2016/2017 уч.г.	до 01.03.2016	Пилотные учреждения, МКУ ЦОДОУ